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Burggemeinde Bruaggen

Arbeitsgruppe ,Bauliche Gestaltung Borner Straf3e*

Zusammenfassende Ergebnisdarstellung

fortgeschriebene Fassung nach Vorstellung der Entwurfsplanung

im Ausschuss fur Bauen und Klimaschutz am 27.11.2019
(Stand: 28. Februar 2020)

Ergebnis der Arbeitsgruppe

Sachstand / zustandig

Hinweis: Soweit Arbeitsergebnisse nicht mehr dem aktu-
ellen Sachstand entsprechen, sind diese zur
nachrichtlich aufgefuhrt, zur besseren Ubersicht
und Lesbarkeit jedoch in grauer Schrift darge-
stellt.

Einmlndung Burgwall/Borner StraBe

Der Umgestaltung (Deckblatt 1) wird zugestimmt. Details
der Planung, insbesondere die geplanten Anrampungen im
Burgwall sowie in der Borner StraBe werden im Rahmen
der Ausfihrungsplanung geklart.

Das Deckblatt ist in die Entwurfspla-
nung eingearbeitet.

Stellpldtze Haus Mesterom, Borner StraBB3e 34

Die Herstellung von Stellplatzen im Einmindungsbereich
Borner StraBe/Jakob-Schliter-Weg wird zurlickgestellt.
Aus Sicht der Arbeitsgruppe rechtfertigt die Bedarfssitua-
tion im Bereich des Katharinenhofes die Inanspruchnahme
des Grundstlckes derzeit nicht. Allerdings wird die Situa-
tion nach der Umgestaltung der Borner Stra3e beobachtet
und in Abh&ngigkeit davon neu Uber die Planung entschie-
den.

zusatzliche Stellplatze auf der Grinflache im Eckbereich
Borner StraBe/Burgwall

Die bereits vor einigen Jahren durch das Ingenieurblro
Gietemann erarbeitete, bislang aber nicht realisierte Pla-
nung far die Herstellung zuséatzlicher Parkplatze auf der
Grinflache im Eckbereich Borner StraBe/Burgwall wird in
die Entwurfsplanung eingearbeitet. Die dort vorhandenen
Baume entfallen. Als Ausgleich werden die neuen Park-
platze durch Hecken und/oder Baumbepflanzungen einge-
fasst und verdeckt.

Aktualisierunq 17.01.2020:

Die Stellplatzanlage im Eckbereich Borner StraBe/Burgwall
I&sst sich aufgrund einer privatrechtlichen Vereinbarung mit

Die Anderung ist in die Entwurfspla-
nung eingearbeitet.
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einem benachbarten Grundstlckseigentiimer nicht realisie-
ren. Sie wird daher aus der Entwurfsplanung herausgenom-
men.

4. Ladezone vor dem Katharinenhof

Die vor dem Katharinenhof geplante Ladezone wird nicht | Die Anderung ist in die Entwurfspla-
verschoben. Allerdings entfallt die vorgelagerte Griinflache, | nung eingearbeitet.
damit die Ladezone direkt angefahren werden kann.

5. Engstellen im Ausbaubereich zwischen Busplatz und Ein-
mundung Hagenkreuzweg

Hinsichtlich der Gestaltung bestanden unterschiedliche
Auffassungen. Die durch das Buro Fischer fiir die geplante
Engstelle vor der Eimiindung in den Hagenkreuzweg vor-
gestellte Umplanung wird als richtiger Weg eingeschéatzt,
bedarf aber zur Aufrechterhaltung eines besseren Ver-
kehrsflusses einer weiteren Optimierung. Entsprechendes
gilt fir die geplante Verengung in der Mitte des geplanten
StraBenabschnittes. Andererseits gilt es, die Risiken fir
Radfahrer zu minimieren, da in diesem Bereich keine
Schutzstreifen oder Radfahrstreifen geplant sind.

Um die Situation besser beurteilen zu kénnen, wird eine
Verkehrsfluss-Simulation beauftragt und in der nachsten
Arbeitskreissitzung vorgelegt. AuBerdem sollen Umbaubei-
spiele genannt werden.

Ausgehend davon hat das Ingenieurbiiro Fischer Teamplan | Die Anderung ist in die Entwurfspla-
eine optimierte Engstellen-Variante vorgelegt. Diese wird | nung eingearbeitet.

vom Arbeitskreis einvernehmlich beflrwortet. Auf die Be-
auftragung einer ergénzenden Verkehrsfluss-Simulation,
die zwischenzeitlich ebenfalls erwogen worden war, wird
verzichtet.

6. Tempo-20-Zone / Tempo-30-Zone

Die geplanten Geschwindigkeitsbegrenzungen sind sinn-
voll und sollen in der Planung erhalten bleiben. Allerdings
darf es hierzu nicht zu Rechts-vor-Links-Regelungen auf
der Borner StraBe kommen, da dies den Verkehrsfluss er-
heblich belasten wiirde.

Die straBenverkehrsrechtliche Prifung erfolgt nach Fertig- | straBenverkehrsrechtliche Anordnung
stellung der Entwurfsplanung. ausstehend / SG 2.1

7. Bushaltestelle im oberen Teil der Borner StraBe

Der Umgestaltung der geplanten Bushaltestelle im oberen | Das Deckblatt ist in die Entwurfspla-
Teil der Borner StraBe (Deckblatt 3) wird zugestimmt und | nung eingearbeitet.
wird in dieser Form in die Entwurfsplanung Gbernommen.

8. zusatzliche Bushaltestelle vor REWE

Der Wegfall der Bushaltestelle vor REWE wird kritisch ge- | Die Anderung ist in die Entwurfspla-
sehen, da hierdurch langere FuBwege flr die Kundschaft | nung eingearbeitet.

des Nahversorgungsbereiches (REWE, ALDI, dm) sowie
fiir die Bewohner des Neubaugebietes Gebriider-Laumans-
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Weg entstehen. Ausgehend davon empfiehlt der Arbeits-
kreis, die Bushaltestelle zu erhalten. Allerdings soll die
Griinflache am RWE-Parkplatz gepflastert und das Buswar-
tehduschen hinter den Gehweg platziert werden. Die dichte
Abfolge der Haltestellen auf der Borner StraBBe ist aus Sicht
der Verkehrsbetriebe unproblematisch.

FuBgéngerampel

Die signalgesteuerte Querungsmaglichkeit fir FuBBganger
in Héhe des REWE-Marktes entféllt. Stattdessen wird eine
Querungshilfe mit Mittelinsel - angepasst an den bereits
hergestellten Kreisverkehr - in die Entwurfsplanung einge-
arbeitet.

Die Anderung ist in die Entwurfspla-
nung eingearbeitet.

10.

neuer Kreisverkehr Borner StraBBe

Bei der Ausfiihrungsplanung fir den bereits im Bau befind-
lichen Kreisverkehr am Knotenpunkt Borner StraB3e / Ge-
brider-Laumans-Weg / Weihersfeld wurden die Anforde-
rungen far die Herstellung von Radfahrstreifen bereits be-
ricksichtigt. Dies ist in die Entwurfsplanung einzuarbeiten.

Die Entwurfsplanung wurde entspre-
chend fortgeschrieben.

11.

Busplatz vor dem Gesundheitszentrum

a) Verlegung von Haltestellen:

Die An- und Abfahrt der Busse fUhrt aufgrund der beengten
Platzverhéltnisse und der gering dimensionierten Schlepp-
kurven immer wieder zu Problemen. Zur Optimierung der
derzeitigen Verhaltnisse wurde gepruft, ob es méglich und
sinnvoll ist, einen Teil der Haltestellen auf die gegeniber-
liegende StraBenseite zu verlegen.

Es wurde festgestellt, dass die Platzverhéltnisse einen sol-
chen Umbau zulassen. Dennoch bestand letztlich Einigkeit
darin, diese Ldsung aufgrund der Umsteigebeziehungen
zwischen den Buslinien nicht weiter zu verfolgen. Insbeson-
dere beim Schulerverkehr wiirde sich durch das notwen-
dige Queren der Borner StraBe ein deutlich erhdhtes Ge-
fahrenpotential ergeben.

b) OptimierungsmaBnahmen:

Das Anfahren der Busse wird haufig durch falsch parkende
Kfz erschwert, insbesondere vor der Tiefgarageneinfahrt
und vor dem Eingangsbereich zum Gesundheitszentrum.
Der Arbeitskreis empfiehlt, zur Verhinderung von Falsch-
parken zuséatzliche Markierungen aufzubringen, die die
Bushaltestellen klar als solche kennzeichnen (Zickzack-Li-
nie mit der Aufschrift) Bus. Darlber hinaus empfiehlt der
Arbeitskreis, den Bereich starker ordnungsbehdrdlich zu
Uberwachen und Falschparken konsequent zu ahnden.

Umsetzung ausstehend / G 2.1

Busplatz/Fahrbahn vor dem Gesundheitszentrum

Zur besseren Erkennbarkeit ist eine klare Abgrenzung der
Fahrbahn von der Halteposition der Busse durch abwei-
chende Materialwahl oder eindeutige Markierung erforder-
lich. Die Anderung wird in den Entwurf eingearbeitet.

Die Anderung ist in die Entwurfspla-
nung eingearbeitet.
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11.2 | Einmindung Borner StraBe/Alter Postweg

Der Arbeitskreis stimmt darin (iberein, die Einfahrtsituation | Die Anderung ist in die Entwurfspla-
vom Alten Postweg in die Borner StraBe Richtung Ortskern | nung eingearbeitet.
(EinbahnstraBe) so zu veréndern, dass die Fahrbahnseite
nicht mehr gewechselt werden muss. Im Anschluss daran
wird die Fahrbahn wieder auf die bisherige Planung ver-
schwenkt. Weiter wird vereinbart, die Anderung in den Ent-
wurf einzuarbeiten und diese als Deckblatt dem Protokoll
der 5. Anderung anzuh@ngen.

12. Baumgutachten - Bdume zwischen Burgwall und Burgwei-
herplatz

Ausgehend vom vorliegenden Baumgutachten spricht sich | Die Anderung ist in die Entwurfspla-
die Mehrheit des Arbeitskreises dafir aus, die Baume zu | nung eingearbeitet.
fallen und durch geeignete Sorten zu ersetzen.

13. Baumgutachten - Alteiche am Kreisverkehr

Der Arbeitskreis empfiehlt, den Baum aufgrund seines Al- | Grunderwerb / SG 2.2
ters und seiner pragenden Wirkung zu erhalten. Dies setzt
voraus, dass der Gehweg siidlich am Baum vorbeigeflhrt
werden kann. Hierfir muss das angrenzende Privatgrund-
stlick in Anspruch genommen werden. Die Grundstlcksei-
gentiimer haben einem entsprechenden Grunderwerb be-
reits zugestimmt.

Zur Verbesserung der Sichtbeziehung im Einmiindungsbe- | Die Anderung ist in die Entwurfspla-
reich Borner StraBe/Vennmlhlenweg hat das Ingenieur- | nung eingearbeitet.

biro Fischer Teamplan dartber hinaus einen Vorschlag fur
eine Fahrbahnverschwenkung vorgelegt. Der Arbeitskreis
empfiehlt, diesen in die Entwurfsplanung zu Gbernehmen.
Die Verwaltung wird beauftragt, den fur die Umsetzung der
Planung erforderlichen Grunderwerb durchzuflihren. Zur
Verbesserung der Einsichtnahme in die Borner Stra3e vom
Vennmihlenweg wird auBerdem die Errichtung eines Ver-
kehrsspiegels eingeplant.

14. Baumgutachten - sonstige Baumstandorte

Es besteht Einigkeit darin, dass die Erhaltung von Baum- | -
standorten die Planung im Ubrigen nicht beeinflusst hat und
insbesondere keine Verschlechterung hinsichtlich der Ver-
kehrssicherheit und des Verkehrsflusses mit sich gebracht
hat.

15. Kreisverkehrsplatz (KVP) am Knotenpunkt B 221

Es besteht Einvernehmen in folgenden Punkten:

« Der an der Sidseite der Borner StraBe geplante Rad- | Die Ergénzung ist in die Entwurfspla-
weg wird weiterverfolgt. Die Entwurfsplanung wird nach | nung eingearbeitet.
Vermessung entsprechend ergénzt und weiter ausge-
arbeitet.

+ Im KVP ist eine Querungsmadglichkeit fur die auf der
Sudseite der Borner StraBe geflihrten Radfahrer und | | citere Abstimmung mit dem Landes-

FuBganger zu beriicksichtigen. betrieb StraBenbau NRW / SG 2.2
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Entlang der Sldseite der Boisheimer StraBe wird auf
dem gemeindlichen Grundstlick eine Wegeanbindung
fir FuBganger und Radfahrer hergestellt, damit Nutzer
des Sportzentrums ,Auf dem Vennberg“ die StraBe
nicht mehrfach queren missen.

Auf einen Bypass von der Borner Stra3e auf die B 221
wird verzichtet. Der Bedarf besteht, wenn Gberhaupt
nur zu den Zeiten mit Verkehrsspitzen. Die Bypass-L6-
sung ist im Hinblick auf das héhere Unfallrisiko fiir que-
rende FuBgénger und Radfahrer, aber auch im Hinblick
auf die wesentlich h6heren Kosten, die Notwendigkeit
von Grunderwerb und ein eventuelles Planfeststel-
lungsverfahren als nicht verhaltnismaBig.

Die vom Rat am 28.05.2019 beschlossene Ubernahme
des Landesanteils wird zwar als unbefriedigend ange-
sehen, ist aber hinsichtlich der Vorteile (schnellerer
Baubeginn, keine Ungewissheit Giber den tatsachlichen
Ausbau in 2028, Behebung der Unfallhdufungsstelle.

weitere Abstimmung mit dem Landes-
betrieb StraBenbau NRW / SG 2.2

weitere Abstimmung mit dem Landes-
betrieb StraBenbau NRW / SG 2.2

16. Ergebnis Kanalbefahrung

den

stell

Regen- und Schmutzwasserkanal befinden sich in einem
insgesamt guten Zustand. Punktuelle Schaden kdénnen in
geschlossener Bauweise (Inlinerverfahren) behoben wer-

Eine Kanalhaltung im Einmindungsbereich zur HochstraBe
(in Héhe Blumengeschaft und Reisebiiro) muss im offenen
Verfahren saniert werden. Die bereits beschlossene Auf-
pflasterung im Kreuzungsbereich wird bis dahin zurtickge-

t.

Erstellung und Umsetzung Sanie-
rungskonzept / SG 2.2

aufgestellt:
gez.

Dresen



